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UMWIDMUNG UND LAUFZEITVERLANGERUNG.

1. Einleitung

Vorhaben der Osterreichischen Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) werden von der Austrian
Development Agency (ADA) durch den Abschluss von Fordervertrdgen oder Werkvertragen (im
weiteren Text: Vertrage) mit NRO, Durchfiihrungsorganisationen und/oder Organisationen im
Partnerland (im weiteren Text: Vertragspartner) vereinbart.

Inhaltliche und budgetare Umwidmungen und Laufzeitverlangerungen sind Vertragsanderungen
und bedrfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die ADA* und diirfen keinesfalls zu
einer Erhéhung des vertraglich vereinbarten Budgets fihren.

2. Anwendungsbereich

Die Regelung gilt fir alle Férdervertrage der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit, der NRO-
Kofinanzierung (mit Ausnahme der EU-Erganzungsfinanzierungen), der Humanitaren Hilfe und
der Wirtschaftspartnerschaften.

Ausgeschlossen ist die Anwendung auf das Leistungsentgelt bei Werkvertragen, hier gelten ver-
gaberechtliche Bestimmungen.

3. Definition

3.1. Inhaltliche Umwidmung

Im Projektdokument, welches Vertragsbestandteil ist, sind Design, Interventionslogik und Durch-
fihrung des Vorhabens festgeschrieben.

Inhaltliche Umwidmungen sind auf Grund geanderter Rahmenbedingungen erforderliche und
durch sie begriindete Anderungen des Vorhabens, sofern dessen Zielsetzung nicht grundlegend
geandert wird. Auf Grundlage der Planungsmatrix kann dies beispielsweise bedeuten:

B Anpassung von Aktivitdten an gednderte Rahmenbedingungen, um die Erreichung der
erwarteten Ergebnisse und der dafiir definierten Indikatoren sicherzustellen (Eliminierung von
Aktivitdten, Planung zusatzlicher Aktivitdten, Anpassung der Intensitét von Aktivitaten, etc.);

B Anpassung von Indikatoren (und den entsprechenden Quellen der Nachprifbarkeit) an
geanderte Rahmenbedingungen, um die Realisierung der erwarteten Ergebnisse messen zu
kdnnen.

Ausgeschlossen von inhaltlicher Umwidmung sind grundlegende Anderungen des Projektde-
signs sowie der Interventionslogik des geplanten Vorhabens, etwa

B die Anderung des Oberziels

®m die Anderung des Programm-/Projektziels
B der Wechsel der Zielgruppen
[

der Wechsel des lokalen Projektpartners

! Vgl. beispielsweise 8§88 Abs. 1 des EZA-Fdrdervertrags.
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UMWIDMUNG UND LAUFZEITVERLANGERUNG.

Bei grundlegenden Anderungen des Projektdesigns und der Interventionslogik ist ein neues
Vorhaben unter Anwendung der entsprechenden Richtlinien des gewéhlten Finanzierungsinstru-
ments zu verhandeln, woflr eine neuerliche Genehmigung des Vertrags erforderlich ist.

3.2. Budgetare Umwidmung

Finanzielle Anderungen im Zuge der Durchfiihrung eines Vorhabens sind im Sinne einer bud-
getdren Umwidmung vorab durch die ADA zu genehmigen, sofern sie das im jeweiligen Vertrag
als solches ausgewiesene abrechnungsrelevante Budget betreffen (nicht die detaillierte Kos-
tenkalkulation). Sind Uberschreitungen von einzelnen Budgetpositionen durch Einsparungen aus
anderen Budgetpositionen gedeckt, ist keine Genehmigung erforderlich, wenn die betreffende
Budgetposition

B um maximal 10%, hochstens jedoch € 3.600,- (bei Projektvolumen bis einschlieRlich
€ 200.000,--)

B um maximal 10%, hdchstens jedoch € 10.000,- (bei Projektvolumen Uber € 200.000,-- und
Wirtschaftspartnerschaften)

Uberschritten wird.
Ausgeschlossen von budgetaren Umwidmungen sind

B eine Umwidmung zu Lasten von budgetierten Kosten fir Evaluierung, Dokumentation und
Offentlichkeitsarbeit sowie allgemeine Maflinahmen der Organisationsentwicklungz; dieser
Ausschluss gilt nicht fir NRO-Kofinanzierungen und Wirtschaftspartnerschaften.

B eine Umwidmung zwischen direkten und indirekten Projektkosten3
B eine Erhéhung des Projektbegleitentgeltes.

Budgetére Anderungen diirfen zu keiner Erhéhung des vertraglich vereinbarten Budgets fiih-
ren. Werden eine Zusatzfinanzierung und/oder eine Budgeterhthung erforderlich, ist ein neues
Vorhaben unter Anwendung der entsprechenden Richtlinien des gewahlten Finanzierungsinstru-
mentes zu verhandeln, worauf eine neuerliche Genehmigung des Vertrags erforderlich ist.

3.3. Freigabe der Reserve

Die Inanspruchnahme der Reserve ist nur auf vorherigen Antrag nach Genehmigung durch die
ADA zulassig und kann ausschlieRlich zur Deckung von direkten Projektkosten verwendet wer-
den.

3.4. Laufzeitverlangerung

Eine Verlangerung der im Vertrag, der Kurzbeschreibung bzw. dem Projektdokument festgehalte-
nen Laufzeit ist ebenfalls vorab durch die ADA zu genehmigen, wobei eine aus dem Fortschritt
des Vorhabens resultierende Begriindung anzufiihren ist.

Vorhaben sollen maximal einmal bzw. maximal um ein Drittel der urspriinglichen Laufzeit
verlangert werden. In besonders zu begriindenden Ausnahmeféllen kann eine wiederholte bzw.
dariiber hinaus gehende Laufzeitverlangerung genehmigt werden.

2 Vgl. geltende Richtlinie PCM Formatvorlagen, Handlungsanleitungen, Qualitatssicherung: Annex 3 Projekt-
budget, Anmerkung (g)

3 Vgl. geltende Richtlinie Projektbegleitentgelt (PBE)
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3.5. Antrag und Fristen

Ein Antrag auf Umwidmung und/oder Laufzeitverlangerung (im weiteren Text: Antrag) ist vom
Vertragspartner schriftlich und im Vorhinein, jedoch spatestens ein Monat vor Ende der ver-
traglichen Laufzeit zu stellen. Der Antrag ist entweder durch Umsténde betreffend die Durchfiih-
rung des Vorhabens selbst oder durch eine Anderung &duRerer Umsténde zu begriinden. Im An-
trag ist fur jede von einer budgetdren Umwidmung betroffene Budgetposition eine Begriindung
anzufuhren.

Der schriftliche Antrag, unterfertigt durch den/die Zeichnungsberechtigte/n des Vertragspartners,
ist entweder

B an das zustandige Koordinationsbiiro,

B oder an den/die zustandige/n Referenten/in in der ADA-Zentrale (in Fallen, in denen kein
Koordinationsbiiro zustandig ist)

Zu richten.

4. Anhange

1) Muster eines Antragsschreibens LZV und Umwidmung (deutsch)

2) Beispiele / Muster fur Umwidmungstabelle (Budget)
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UMWIDMUNG UND LAUFZEITVERLANGERUNG.

Anhang 1: Muster eines Antragsschreibens LZV und Umwidmung (deutsch)

Antrag auf Laufzeitverlangerung bis [ ] und Budgetumwidmung
Projekt Nr. [___]

Sehr geehrte I!

Wir ersuchen um die Verlangerung der Laufzeit des 0.g. Projektes bis |, da | .

Weiters ersuchen wir um die Umwidmung von Mitteln aus dem vorliegenden Projekt, wie in der
Folge begrundet und in der beiliegendenTabelle quantifiziert. Wir wollen [die Reserve und] einen

Teil des/der Budgetposition/en fur folgende [bestehende bzw. neue] Budgetposten verwen-
den:

e Budgetposition |: [Begriindung] — [umgewidmete Kosten)]
e Budgetposition |: [Begriindung] — [umgewidmete Kosten)]
e Budgetposition |: [Begriindung] — [umgewidmete Kosten)]

Mit freundlichen GriiRRen,

L]

Beilageég Umwidmungstabelle auf der Basis des vertraglich vereinbarten Budgets

* Je nach dem AusmaR der Umwidmung kann auch eine aktualisierte Version des Log-Frame erforderlich
sein.
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UMWIDMUNG UND LAUFZEITVERLANGERUNG.

Anhang 2: Beispiel / Muster fir Umwidmungstabelle (Budget)

UMWIDMUNG zu EZA-Projekt Nr. [ ]

[Projekttitel]

Laufzeit: [von] — [bis]

Bewilligtes Differenz umgew. Budget

Kostenposition Budget (FUmwidmung) [Datum]

Pos. in Euro in Euro in Euro

1. Personalkosten

1.1. Komponente W 31.050,00 0,00 31.050,00

1.2. Komponente X 3.600,00 0,00 3.600,00

1.3. Komponente Y 54.020,00 0,00 54.020,00

1.4. Komponente Z 68.030,00 0,00 68.030,00
Subtotal Personalkosten 156.700,00 0,00 156.700,00

2. Sachkosten 60.700,00 0,00 60.700,00

3. Ausbildungsveranstaltungen 158.300,00 0,00 158.300,00

4, Sonstige Kosten 103.700,00 -5.430,00 98.270,00

Neu |Symposium 0,00 8.400,00 8.400,00

Neu |Aktivitat UUU 0,00 16.800,00 16.800,00

Neu |Aktivitaten VVV 0,00 4.200,00 4.200,00
Reserve 23.970,00 -23.970,00 0,00
Direktkosten Projekt 503.370,00 23.970,00 503.370,00
PBE 15.849,00 0,00 15.849,00
Gesamtkosten 524.219,00 0,00 524.219,00
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